

INFORME DE PROCESOS

DPEI / Jefatura de TICS

Generado: 31/8/2026, 17:08:17

Reforma 8 2026

RESUMEN

Total de Procesos: 66

Total de Verificables: 3165

Verificables Completadas: 263 (8%)

PROCESOS

1. Adquisición de infraestructura tecnológica de servidores y almacenamiento

Código: 02.01.001.074.840107.000.002

Etapas: 0/61 completadas (0%)

Última actualización: 19/08/2026, 00:00

2. Adquisición de partes, piezas y/o repuestos de impresoras

Código: 01.01.001.122.530813.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 03/07/2026, 00:00

3. Mantenimiento de scanner de alto rendimiento

Código: 01.01.001.168.530404.000.009

Etapas: 2/60 completadas (3%)

Última actualización: 03/08/2026, 00:00

4. Mantenimiento de tablets con vigencia tecnológica

Código: 01.01.001.061.530404.000.009

Etapas: 1/50 completadas (2%)

Última actualización: 02/08/2026, 00:00

5. Mantenimiento preventivo de equipos de la solución de networking

Código: 01.01.001.058.530404.000.009

Etapas: 4/50 completadas (8%)

Última actualización: 15/09/2026, 00:00

6. Mantenimiento preventivo de pantallas digitales e interactivos

Código: 01.01.001.184.530704.000.009

Etapas: 0/61 completadas (0%)

Última actualización: 20/07/2026, 00:00

7. Mantenimiento, soporte especializado y provisión de continuidad operativa de ERP Olympos

Código: 01.01.001.177.530701.000.009

Etapas: 2/50 completadas (4%)

Última actualización: 30/09/2026, 00:00

8. Proceso de prueba

Código: AUTO-1774364886652-31

Etapas: 0/1 completadas (0%)

Última actualización: 01/08/2026, 00:00

9. Proceso de prueba

Código: OLY-TEST-2026-001

Etapas: 29/50 completadas (58%)

Última actualización: 20/07/2026, 00:00

10. Renovación de la suscripción de las licencias de diseño asistido por computadoras (cad) diseño gráfico modelado en 3D

Código: 01.01.001.055.530702.000.009

Etapas: 25/50 completadas (50%)

Última actualización: 30/07/2026, 00:00

11. Renovación de la suscripción de las licencias de edición de video y diseño gráfico

Código: 01.01.001.075.530702.000.009

Etapas: 2/50 completadas (4%)

Última actualización: 15/11/2026, 00:00

12. Renovación de la suscripción de licencia de la herramienta de envío masivo de correos electrónico

Código: 01.01.001.096.530702.000.009

Etapas: 25/50 completadas (50%)

Última actualización: 28/07/2026, 00:00

13. Renovación de licencia de uso del programa geográfica GIS

Código: 01.01.001.074.530702.000.009

Etapas: 19/50 completadas (38%)

Última actualización: 03/08/2026, 00:00

14. Renovar y actualizar licencias antivirus

Código: 01.01.001.076.530702.000.009

Etapas: 4/50 completadas (8%)

Última actualización: 05/10/2026, 00:00

15. Servicio de datos móviles 2026-2027

Código: 01.01.001.170.530105.000.009

Etapas: 25/50 completadas (50%)

Última actualización: 30/07/2026, 00:00

16. Servicio de Internet y Enlace de Datos 2024-2026

Código: 01.01.001.086.530105.000.0092

Etapas: 0/0 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

17. Servicio de Internet y Enlace de Datos 2026-2027

Código: 01.01.001.171.530105.000.009

Etapas: 26/66 completadas (39%)

Última actualización: 04/09/2026, 00:00

18. Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica Asus

Código: 01.01.001.105.530704.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 05/11/2026, 00:00

19. Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica HP

Código: 01.01.001.140.530704.000.009

Etapas: 1/50 completadas (2%)

Última actualización: 05/11/2026, 00:00

20. Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica MAC

Código: 01.01.001.173.530704.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 05/11/2026, 00:00

21. Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica SpeedMind

Código: 01.01.001.106.530704.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 05/11/2026, 00:00

22. Suscripción de herramientas de ofimática colaborativas con correo electrónico, inteligencia de negocios y servicios Cloud

Código: 01.01.001.182.530702.000.009

Etapas: 14/50 completadas (28%)

Última actualización: 13/07/2026, 00:00

23. Suscripción de licencias para herramientas para la Gestión de la Calidad Gastronómica y Central de Reservas Turísticas

Código: 02.01.001.072.730702.000.002

Etapas: 0/61 completadas (0%)

Última actualización: 31/07/2026, 00:00

24. Adquisición de almacenamiento NAS tipo torre

Código: 01.01.001.166.840107.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

25. Adquisición de central telefónica para Oficina Matriz Quito Turismo

Código: 02.01.001.066.840107.000.002

Etapas: 4/50 completadas (8%)

Última actualización: 14/05/2026, 00:00

26. Adquisición de computadores portátiles

Código: 01.01.001.175.840107.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

27. Adquisición de garantías y soporte del NAS y mantenimiento

Código: 01.01.001.008.530243.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

28. Adquisición de garantías y soporte del NAS y mantenimiento

Código: 01.01.001.008.530704.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 10/04/2026, 00:00

29. Adquisición de garantías y soporte para la central telefónica. Mantenimiento preventivo y correctivo de las central telefónica

Código: 01.01.001.009.530243.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

30. Adquisición de garantías y soporte para la central telefónica. Mantenimiento preventivo y correctivo de las central telefónica

Código: 01.01.001.009.530404.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

31. Adquisición de herramientas y accesorios tecnológicos

Código: 01.01.001.004.531406.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

32. Adquisición de herramientas y accesorios tecnológicos

Código: 01.01.001.004.531407.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

33. Adquisición de infraestructura tecnológica de servidores y almacenamiento

Código: 01.01.001.207.530402.000.009

Etapas: 0/5 completadas (0%)

Última actualización: 15/10/2026, 00:00

34. Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización

Código: 01.01.001.183.840107.000.002

Etapas: 13/50 completadas (26%)

Última actualización: 24/07/2026, 00:00

35. Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización

Código: 01.01.001.183.530702.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 24/07/2026, 00:00

36. Adquisición de infraestructura tecnológica y suscripción de herramientas de respaldos y virtualización

Código: 01.01.001.183.530402.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 24/07/2026, 00:00

37. Adquisición de monitores

Código: 01.01.001.162.840107.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 19/08/2026, 00:00

38. Adquisición de partes, piezas y/o repuestos de impresoras

Código: 01.01.001.122.530813.001.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

39. Adquisición de partes, piezas y/o repuestos de impresoras (arrastre)

Código: 01.01.001.179.530813.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

40. Adquisición de PDU para rack autocontenido

Código: 01.01.001.163.840107.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

41. Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2025-2026

Código: 01.01.001.073.530701.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

42. Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2025-2026

Código: 01.01.001.073.530702.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

43. Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2025-2026

Código: 01.01.001.073.840107.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

44. Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2026 - 2027

Código: 01.01.001.164.530702.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 22/01/1900, 00:00

45. Adquisición de una solución de infraestructura tecnológica híbrida 2026 - 2027

Código: 01.01.001.164.840107.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 22/01/1900, 00:00

46. Adquisición de UPS

Código: 01.01.001.165.840107.000.002

Etapas: 14/50 completadas (28%)

Última actualización: 19/05/2026, 00:00

47. Contratación de Servicios Profesionales, Desarrollador de software

Código: 01.01.001.124.530606.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

48. Evaluación y preparación para la certificación de la seguridad de la Información de un servicio de Quito Turismo

Código: 01.01.001.167.530601.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

49. Mantenimiento preventivo de equipos interactivos multimedia y equipos electronicos para el registro de Información Estadística

Código: 01.01.001.059.530404.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

50. Mantenimiento preventivo de la solución de respaldos

Código: 01.01.001.169.530404.000.009

Etapas: 25/50 completadas (50%)

Última actualización: 15/05/2026, 00:00

51. Mantenimiento servidores NAS (arrastre)

Código: 01.01.001.180.530704.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

52. Renovación de hosting

Código: 01.01.001.072.530702.000.009

Etapas: 22/50 completadas (44%)

Última actualización: 20/05/2026, 00:00

53. Renovación de la suscripción de herramientas ofimáticas colaborativas con correo electrónico

Código: 01.01.001.123.530702.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 22/01/1900, 00:00

54. Renovación de la suscripción de la licencias de Business Inteligent

Código: 01.01.001.017.530702.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

55. Servicio de datos móviles 2025-2026

Código: 01.01.001.084.530105.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

56. Servicio de Internet y Enlace de Datos 2025-2026

Código: 01.01.001.086.530105.000.009

Etapas: 0/50 completadas (0%)

Última actualización: 31/12/1969, 19:00

- 57. Servicio de mantenimiento preventivo de computadores con vigencia tecnológica Lenovo**
Código: 01.01.001.172.530704.000.009
Etapas: 0/50 completadas (0%)
Última actualización: 31/12/1969, 19:00
- 58. Servicio de mantenimiento preventivo de impresoras con vigencia tecnológica**
Código: 01.01.001.088.530704.000.009
Etapas: 0/50 completadas (0%)
Última actualización: 31/12/1969, 19:00
- 59. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadores, escaners, proyectores impresoras, y otros)**
Código: 01.01.001.089.530704.000.009
Etapas: 1/50 completadas (2%)
Última actualización: 05/11/2026, 00:00
- 60. Servicio de soporte y mantenimiento del NAS**
Código: 01.01.001.185.530704.000.009
Etapas: 0/50 completadas (0%)
Última actualización: 31/12/1969, 19:00
- 61. Soporte y garantías técnicas solución ERP Olympos**
Código: 01.01.001.174.530701.000.009
Etapas: 0/50 completadas (0%)
Última actualización: 31/12/1969, 19:00
- 62. Suscripción de herramientas de IA para desarrollo de software y Gestión del código fuente**
Código: 01.01.001.176.530702.000.009
Etapas: 2/50 completadas (4%)
Última actualización: 01/07/2026, 00:00
- 63. Suscripción de herramientas de seguridad informática para el análisis y diseño de la seguridad de la Información para la implementación del ESSI**
Código: 01.01.001.092.530702.000.009
Etapas: 0/50 completadas (0%)
Última actualización: 18/01/1900, 00:00
- 64. Suscripción de herramientas de seguridad informática para el análisis y diseño de la seguridad de la Información para la implementación del ESSI**
Código: 01.01.001.092.530702.001.009
Etapas: 0/50 completadas (0%)
Última actualización: 18/01/1900, 00:00
- 65. Suscripción de herramientas de seguridad informática para el aseguramiento de los activos de Información**
Código: 01.01.001.181.530702.000.009
Etapas: 3/50 completadas (6%)
Última actualización: 14/07/2026, 00:00
- 66. Suscripción de licencias para herramientas para la Gestión de la Calidad Gastronómica y Central de Reservas Turísticas**
Código: 02.01.001.072.730701.000.002
Etapas: 0/0 completadas (0%)
Última actualización: 31/12/1969, 19:00

Este informe muestra solo cambios de fechas y estados de etapas.